

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель
Главы администрации
Окуловского муниципального
района

С.В.Кузьмин

2015 г

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ДОД « ДЮСШ »

Т.С Обыденова

2015г



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ
УКАЗАННЫХ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ ПРОКУРОРА
ОКУЛОСКОГО РАЙОНА № 21-2-2015 от 30.04.2015 г.**

№ п/п	Планируемые мероприятия	Срок исполнения	Ответственные лица	Финансирование
Здание лабораторного корпуса ул. Парфенова,8				
1	Подготовить ходатайство об изъятии здания лабораторного корпуса из оперативного управления ДЮСШ	Июнь 2015 г	Зам.директора по АЧХ Дементьева Л.Ю	
Спортивный зал ул. Парфенова,22				
2	Заказать проектно-сметную документацию на завершение капитального ремонта подвального помещения спортивного зала	Май 2015 г	Директор Обыденова Т.С	
3	Включить в проект бюджета на 2016 год финансовые средства	Август 2015 г	Комитет финансов ; Бухгалтер Морозова О.С	Согласно смете
4	Произвести косметический ремонт в спортивном зале (покраска пола и части стены)	Август 2015 г	Инструктор-методист Краснов С.А	Внебюджет. средства
5	Осуществить капитальный ремонт подвального помещения спортзала	II-III кв.2016 г		
6	Заказать экспертное заключение в ФБУЗ « Центра гигиены и эпидемиологии »	IV кв.2016г	Зам.директора по АЧХ Дементьева Л.Ю	Финансовые средства организации
7	Подготовить документы для внесения изменений в лицензию на осуществление образовательной деятельности по Парфенова,22	IV кв. 2016 г	Зам.директора по УСР Екимова Т.В	Финансовые средства организации

Комплексная площадка « Смена » ул.Стрельцова				
8	Заказать технический план на баскетбольную площадку	Май-Июнь 2015 г	Зам.директора по АХЧ Дементьева Л.Ю	Финансовые средства организации
9	Передать технический план по площадке в ФГБУ « ФКП Росреестр »	Июнь 2015 г	Зам.директора по АХЧ Дементьева Л.Ю	
10	Заказать проектно- сметную документацию на ремонт административного здания комплексной площадки	Июнь 2015 г	Директор Обыденова Т.С	
11	Установить ограждение со стороны МАОУСОШ № 2	Июль 2015г	Инструктор-методист Краснов С.С	Внебюджетср едства
12	Осуществить демонтаж площадки для сбора мусора	Июль 2015 г	Инструктор-методист Краснов С.С	Собственные средства
13	Заклучить договор на вывоз мусора	Июль 2015 г	Зам.директора по АХЧ Дементьева Л.Ю	
14	Сдать документы на регистрацию баскетбольной площадки	Август 2015 г	Зам.директора по АХЧ Дементьева Л.Ю	
15	Произвести углубление водоотводной канавы, для отвода талых и дождевых вод с беговой дорожки	Август 2015г	Инструктор-методист Краснов С.А	Собственные средства
16	Выполнить капитальный ремонт в административном здании	Ноябрь 2015 г	Инструктор-методист Краснов С.А	
Административное здание ул.Р.Зорге,25				
17	Заказать проектно -сметную документацию на капитальный ремонт административного здания	Июнь 2015 г	Директор Обыденова Т.С	
18	Включить в проект бюджета на 2016 г финансовые средства	Август 2015г	Бухгалтер Морозова О.С	Согласно смете
19	Капитальный ремонт в административном здании	2016 г	Подрядчик	

Информация

МАОУ ДОД «ДЮСШ» сообщает о проделанной работе по устранению нарушений указанных в предписании прокурора Окуловского района от 30.04.2015 № 21-2-2015

Согласно плану мероприятий по устранению нарушений, согласованного с Главой Окуловского района, МАОУ ДОД «ДЮСШ» выполнила следующие работы:

Планируемые мероприятия	Отметка о выполнении	финансирование
1. Подготовить ходатайство об изъятии здания лабораторного корпуса из оперативного управления ДЮСШ.	Выполнено. Постановление об изъятии из оперативного управления № 956 от 16.06.2015	
2. Заказать сметы для завершения капитального ремонта спортивного зала.	Выполнено. В наличии сметы: - на комплекс работ по освещению спортзала; - на отделочные работы; - по устройству системы вентиляции.	
3. Запланировать в проекте бюджета на 2016 год финансовые средства для завершения капитального ремонта спортзала, согласно сметам.	Выполнено Проект бюджета передан в комитет образования, финансовые средства заложены согласно сметам	
4. Произвести косметический ремонт в спортивном зале.	Выполнено Покраска пола, обработка средством анти-плесень стен, шпаклевка стен «Ротбанд» и их покраска	Внебюджетные средства. 7600 руб.
5. Заказать технический план на баскетбольную площадку	Выполнено Геотехинфорфплос	Бюджетные средства 8000 руб.
6. Передать технический план в ФГБУ «ФКП Росреестр»	Выполнено Передано в КУМИ, и Росреестр	
7. Установить ограждение на КП «Смена»	Выполнено 80 м (столбы, цемент, сетка рабица)	Внебюджетные средства. 14090 руб
8. Осуществить демонтаж площадки для мусора и заключить договор на вывоз мусора	Выполнено Договор с МУК «Окуловкасервис»	

Директор

Л.С. Обиженова